Journal de travail

Jour	Semaine	Temps [h]	Туре	Description	Commentaire/Remarque/Lien
02.mai	1	00.15 h	Documentation	Création du dépôt github	
02.mai	1	01.00 h	Analyse	Rédaction de la planification initiale	
02.mai	1	00.45 h	Documentation	Rédaction du rapport de projet	Rédaction de la partie "Analyse préliminaire"
02.mai	1	01.00 h	Documentation	Création des différents sprint sur Icescrum	7.77
02.mai	1	01.00 h	Analyse	Modification de la planification initiale	J'ai rencontré pas mal de difficulté pour estimé le nombre d'heure de chaque bloc de la planification initiale
02.mai	1	01.00 h	Documentation	Rédaction du rapport de projet	Modification de la partie Introduction du rapport
04.mai	1	00.45 h	Analyse	Analyse des différents plug-in disponible	
04.mai	1	00.45 h	Documentation	Rédaction du rapport de projet	Rédaction de la partie "Analyse du logiciel"
04.mai	1	00.45 h	Analyse	Analyse des différents plug-in disponible	The state of the s
04.mai	1	01.00 h	Analyse	Analyse des avantages et inconvénients d'utiliser GLPI	
04.mai	1	00.30 h	Documentation	Rédaction du rapport de projet	Rédaction du concept du projet
04.mai	1	00.30 h	Documentation	Rédaction du rapport de projet	Rédaction de la planification du projet
04.mai	1	01.00 h	Analyse	Réflexion sur la stratégie de test	incustron de la planimation de projet
05.mai	1	00.45 h	Analyse	Réflexion sur la stratégie de test	
05.mai	1	01.00 h	Analyse	Analyse des différents risque technique du projet	J'ai rencontré un point de blocage sur la formulation des différents risque techniques
05.mai	1	00.45 h	Documentation	Rédaction du rapport de projet	Rédaction du dossier de conception
05.mai	1	00.30 h	Analyse	Analyse des avantages et inconvénients d'utiliser GLPI	incutation at desire at conception
05.mai	1	00.30 h	Documentation	Correction orthographique du rapport de projet	Correction du point 2 et 3 du rapport du projet
05.mai	1	00.30 h	Documentation	Création du sprint 2 et 3 sur lesscrum	Correction at point 2 et 3 du rapport du projet
05.mai	1	00.15 h	Documentation	Fermeture du sprint 1 et ouverture de sprint 2	
05.mai	1	00.45 h	Implémentation	Configuration du serveur debian	
U3.IIIdi	1	00.45 11	implementation	Configuration du serveur debian	J'ai publié ma planification pour que les experts puisse le consulter sans avoir besoin de se connecter
08.mai	2	00.15 h	Documentation	Publication de la planification	sur leescrum
08.mai	2	00.45 h	Implémentation	Configuration du serveur Windows	
08.mai	2	00.45 h	Implémentation	Configuration de l'active directory	
08.mai	2	01.00 h	Implémentation	Création des unités d'organigramme	+ création des groupes et utilisateurs
08.mai	2	02.00 h	Implémentation	Installation de GLPI	Lien du fichier qui m'a aidé à installer GLPI : https://tutos-info.fr/?s=glpi+10
08.mai	2	01.30 h	Implémentation	Configuration de l'annuaire LDAP	J'ai rencontré beaucoup de difficulté à cause du nom du serveur lors de la création de l'annuaire / J'ai également importé les groupes et utilisateurs
08.mai	2	00.30 h	Documentation	Rédaction du rapport de projet	Documentation sur l'annuaire LDAP
08.mai	2	00.30 h	Implémentation	Création des bases de connaissances	
09.mai	2	01.00 h	Implémentation	Création des bases de connaissances	J'ai eu beaucoup de difficulté à trouver les thèmes de mes différentes base de connaissances
09.mai	2	00.30 h	Documentation	Rédaction du rapport de projet	Documentation sur les bases de connaissances
09.mai	2	03.45 h	Implémentation	Configuration du collecteur de mail	J'ai eu des soucis sur un paramètre qui n'était pas actif et que je n'avais pas vu dans les paramètres généraux
09.mai	2	00.30 h	Documentation	Rédaction du rapport de projet	Documentation de la configuration du collecteur
09.mai	2	00.30 h	Implémentation	Automatisation du collecteur de mail	-
11.mai	2	02.00 h	Implémentation	Automatisation du collecteur de mail	Beaucoup de difficulté à comprendre pourquoi le fuseau horaire n'était pas le bon
11.mai	2	00.15 h	Documentation	Rédaction du rapport de projet	Documentation de la configuration du collecteur
11.mai	2	02.30 h	Implémentation	Configuration des notifications par mail	Le serveur SMPT mail01.swisscenter.com n'était plus disponible depuis 15h30
11.mai	2	00.30 h	Analyse	Analyse de la répartition du temps des SLA pour chaque type d'urgence	
12.mai	2	02.30 h	Implémentation	Configuration d'une nouvelle adresse mail pour le support	Il semble qu'il ne soit plus possible de pouvoir connecté un collecteur via une adresse Gmail à cause des problèmes de sécurité
12.mai	2	01.00 h	Implémentation	Configuration des SLA	
12.mai	2	00.45 h	Implémentation	Modification du collecteur et des paramètre de notifications	Suite au nombreux problèmes rencontrer, ma chef de projet m'a configuré une nouvelle adresse mail
12.mai	2	01.30 h	Implémentation	Configuration des notifications après la création d'un ticket	

					Erreur d'accès sur le serveur SMTP, je demanderai à ma chef de projet les identifiants pour se
15.mai	3	01.15 h	Implémentation	Configuration des notifications après la création d'un ticket	connecter à l'hôte SMTP une fois qu'elle sera disponible
15.mai	3	01.00 h	Implémentation	Création des différents profils	Connecter a Friote Sixti P due fois qu'ene sera disponible
15.mai	3	00.45 h	Documentation		Design and the state of the sta
15.111d1	3	00.45 ft	Documentation	Rédaction du rapport de projet	Documentation sur la configuration des notifications par mail des tickets
15.mai	3	01.00 h	Implémentation	Création des adresses mails pour tous les utilisateurs	
					J'ai rencontré beaucoup de difficulté à créer tous les comptes mails à cause du numéro de téléphone
15.mai	3	02.15 h	Implémentation	Configuration des notifications pour les SLA	Je ne comprend pas exactement comment cela fonctionne, je vais me concentrer sur les tableau de
45	2	04.00 ls	local/occupation	C-(-t)	bord pour éviter de perdre trop de temps sur mon projet
15.mai	3	01.00 h	Implémentation	Création des rapports pour les responsables	
16.mai	3	02.15 h	Implémentation	Configuration des notifications pour les SLA	
16.mai	3	00.30 h	Documentation	Review avec le second expert	
16.mai	3	01.15 h	Implémentation	Automatisation des actions automatiques	Je suis content d'avoir enfin réussi à finir cette automatisation car j'ai rencontré beaucoup de difficulté
16.mai	3	00.30 h	Implémentation	Création d'une quinzaine de catégories	
16.mai	3	01.00 h	Implémentation	Configuration des notifications de tickets	Notifications pour la création d'un ticket, l'assignation d'un technicien, l'ajout d'un suivi et la
10.111d1	3				résolution d'un ticket
16.mai	3	00.45 h	Documentation	Rédaction du rapport de projet	Documentation de la partie Mise en place du support
22.mai	4	00.45 h	Implémentation	Modification des restrictions de création de ticket	
22		02.00 h	Analyse	Réanalyse de la stratégie de test	Je trouve qu'il manque des tests dans ma stratégie de test suite au nombreuse configuration que j'ai
22.mai	4				pu effectuer
22		04.451		Did ation do assessed a society	Rédaction du dossier de réalisation / J'ai rencontré pas mal de difficulté à différencier le dossier de
22.mai	4	01.15 h	Documentation	Rédaction du rapport de projet	conception et le dossier de réalisation
22.mai	4	01.00 h	Tests	Tests des fonctionnalités sur GLPI	Tests effectué avec le groupe Utilisateurs finaux
22.mai	4	01.30 h	Tests	Tests des fonctionnalités sur GLPI	Tests effectué avec le groupe Equipe du support
22.mai	4	00.45 h	Tests	Tests des fonctionnalités sur GLPI	Tests effectué avec le groupe Equipe de résolution
23.mai	4	01.45 h	Tests	Tests des fonctionnalités sur GLPI	Tests effectué avec le groupe Responsables
23.mai	4	04.30 h	Documentation	Rédaction d'un manuel d'installation et de mise en service	
25.mai	4	02.15 h	Documentation	Rédaction du rapport de projet	Rédaction du résumé du projet / J'ai passé beaucoup de temps à comprendre les attentes de ce points
25.mai	4	01.30 h	Documentation	Rédaction du rapport de projet	Rédaction du glossaire
25.mai	4	01.30 h	Documentation	Rédaction du rapport de projet	Rédaction de la conclusion du projet
26.mai	4	01.30 h	Documentation	Documentation du planning du projet	
26.mai	4	01.00 h	Documentation	Modification du manuel d'installation et de mise en service	Je modifie mon document suite au retour que j'ai par rapport au retour de ma chef de projet
26.mai	4	01.45 h	Documentation	Rédaction du rapport de projet	Correction orthographique du rapport
26.mai	4	01.30 h	Documentation	Rédaction du rapport de projet	Ajout des annexes et mise en forme du document
30.mai	5	01.00 h	Documentation	Rédaction du rapport de projet	Vérification des informations du rapport en regardant la grille d'évaluation
30.mai	5	01.30 h	Documentation	Rédaction du rapport de projet	Peaufinage de mon rapport de projet
30.mai	5	00.30 h	Divers	Impression du manuel de mise en service	0
30.mai	5	02.15 h	Documentation	Rédaction du rapport de projet	Modification du glossaire
01.juin	5	00.30 h	Divers	Impression de la planification initiale	
01.juin	5	01.00 h	Documentation	Rédaction du rapport de projet	Peaufinage de mon rapport de projet
01.juin	5	01.00 h	Divers	Aide donné à un camarade pour faire des tests sur son projet	r caamage at morrapport at projet
02.juin	5	01.30 h	Divers	Préparation des différents dossier pour les impressions	
02.juin	5	02.30 h	Documentation	Vérification de toute la documentation	
02.juin	5	00.30 h	Divers	Impression de tous les documents restants	Je suis très fier du travail que j'ai réalisé et heureux de l'avoir fini
UZ.JUIII	Э	00.30 11	DIVEIS	impression de tous les documents restants	pe suis tres fier du travair que j'ai realise et fieureux de l'avoir fiffi