laur.	Comoine	Tamas [h]	T	Description	
Jour 02.mai	Semaine 1	Temps [h] 00.15 h	Type	Description Création du dépôt github	Commentaire/Remarque/Lien
02.mai	1	01.00 h	Analyse	Rédaction de la planification initiale	
02.mai	1	00.45 h		Rédaction du rapport de projet	Rédaction de la partie "Analyse préliminaire"
02.mai	1	01.00 h		Création des différents sprint sur Icescrum	
02.mai	1	01.00 h	Analyse	Modification de la planification initiale	J'ai rencontré pas mal de difficulté pour estimé le nombre d'heure de chaque bloc de la planification initiale
02.mai	1	01.00 h	Documentation	Rédaction du rapport de projet	Modification de la partie Introduction du rapport
04.mai	1	00.45 h	Analyse	Analyse des différents plug-in disponible	
04.mai	1	00.45 h	Documentation	Rédaction du rapport de projet	Rédaction de la partie "Analyse du logiciel"
04.mai	1	00.30 h	Analyse	Analyse des différents plug-in disponible	
04.mai	1	01.00 h	Analyse	Analyse des avantages et inconvénients d'utiliser GLPI	
04.mai 04.mai	1	00.30 h	Documentation Documentation	Rédaction du rapport de projet	Rédaction du concept du projet Rédaction de la planification du projet
04.mai	1	01.00 h	Analyse	Rédaction du rapport de projet Réflexion sur la stratégie de test	Redaction de la pianification du projet
05.mai	1	00.45 h	Analyse	Réflexion sur la stratégie de test	
05.mai	1	01.00 h	Analyse	Analyse des différents risque technique du projet	l'ai rencontré un point de blocage sur la formulation des différents risque techniques
05.mai	1	00.45 h		Rédaction du rapport de projet	Rédaction du dossier de conception
05.mai	1	00.30 h	Analyse	Analyse des avantages et inconvénients d'utiliser GLPI	
05.mai	1	00.30 h	Documentation	Correction orthographique du rapport de projet	Correction du point 2 et 3 du rapport du projet
05.mai	1	00.30 h	Documentation	Création du sprint 2 et 3 sur lcescrum	
05.mai	1	00.15 h	Documentation	Fermeture du sprint 1 et ouverture de sprint 2	
05.mai	1	00.45 h	Implémentation	Configuration du serveur debian	
08.mai	2	00.15 h	Documentation	Publication de la planification	l'ai publié ma planification pour que les experts puisse le consulter sans avoir besoin de se connecter sur Icescrum
08.mai	2	00.45 h	Implémentation	Configuration du serveur Windows	
08.mai	2	00.30 h	Implémentation	Configuration de l'active directory	
08.mai	2	01.00 h	Implémentation	Création des unités d'organigramme	+ création des groupes et utilisateurs
08.mai 08.mai	2	02.00 h 02.00 h	Implémentation Implémentation	Installation de GLPI Configuration de l'annuaire LDAP	Lien du fichier qui m'a aidé à installer GLPI : https://tutos-info.fr/?s=glpi+10 J'ai rencontré beaucoup de difficulté à cause du nom du serveur lors de la création de l'annuaire / J'ai également importé les groupes et utilisateurs
08.mai	2	02.00 h	Documentation	Rédaction du rapport de projet) ar retroutre beaucoup de diminuire à cause ou nom du serveur iors de la creation de l'aminuaire /) ar egalement importe les groupes et duissateurs Documentation sur l'annuaire LDAP Documentation sur l'annuaire LDAP
08.mai	2	00.30 h	Implémentation	Création des bases de connaissances	DOCUMENTATION SULT AMNUALE LIDAP
09.mai	2	01.00 h	Implémentation	Création des bases de connaissances	L'ai eu heaucoup de difficulté à trouver les thèmes de mes différentes base de connaissances
09.mai	2	00.30 h	Documentation	Rédaction du rapport de projet	Documentation sur les bases de connaissances
09.mai	2	03.00 h	Implémentation	Configuration du collecteur de mail	J'ai eu des soucis sur un paramètre qui n'était pas actif et que je n'avais pas vu dans les paramètres généraux
09.mai	2	00.30 h	Documentation	Rédaction du rapport de projet	Documentation de la configuration du collecteur
09.mai	2	00.30 h	Implémentation	Automatisation du collecteur de mail	
11.mai	2	02.00 h		Automatisation du collecteur de mail	Beaucoup de difficulté à comprendre pourquoi le fuseau horaire n'était pas le bon
11.mai	2	00.15 h		Rédaction du rapport de projet	Documentation de la configuration du collecteur
11.mai	2	02.30 h		Configuration des notifications par mail	Le serveur SMPT mail01.swisscenter.com n'était plus disponible depuis 15h30
11.mai	2	00.30 h	Analyse	Analyse de la répartition du temps des SLA pour chaque type d'urgence	
12.mai 12.mai	2	02.30 h 01.00 h	Implémentation Implémentation	Configuration d'une nouvelle adresse mail pour le support	Il semble qu'il ne soit plus possible de pouvoir connecté un collecteur via une adresse Gmail à cause des problèmes de sécurité
12.mai	2	00.45 h	Implémentation	Configuration des SLA Modification du collecteur et des paramètre de notifications	Suite au nombreux problèmes rencontrer, ma chef de projet m'a configuré une nouvelle adresse mail
12.mai	2	01.30 h	Implémentation	Configuration des notifications après la création d'un ticket	Suite du Hombreux problemes remontrer, ma ener de projet ma comigare une nouvene auresse main
15.mai	3	01.15 h	Implémentation	Configuration des notifications après la création d'un ticket	Erreur d'accès sur le serveur SMTP, je demanderai à ma chef de projet les identifiants pour se connecter à l'hôte SMTP une fois qu'elle sera disponible
15.mai	3	01.00 h	Implémentation	Création des différents profils	
15.mai	3	00.45 h	Documentation	Rédaction du rapport de projet	Documentation sur la configuration des notifications par mail des tickets
15.mai	3	01.00 h	Implémentation	Création des adresses mails pour tous les utilisateurs	J'ai rencontré beaucoup de difficulté à créer tous les comptes mails à cause du numéro de téléphone
15.mai	3	02.00 h	Implémentation	Configuration des notifications pour les SLA	Je ne comprend pas exactement comment cela fonctionne, je vais me concentrer sur les tableau de bord pour éviter de perdre trop de temps sur mon projet
15.mai	3	01.00 h	Implémentation	Création des rapports pour les responsables	
16.mai	3	02.15 h	Implémentation	Configuration des notifications pour les SLA	
16.mai	3	00.30 h	Documentation	Review avec le second expert	
16.mai 16.mai	3	01.15 h 00.30 h	Implémentation Implémentation	Automatisation des actions automatiques Création d'une quinzaine de catégories	Je suis content d'avoir enfin réussi à finir cette automatisation car j'ai rencontré beaucoup de difficulté
16.mai	3	00.30 h	Implementation	Configuration des notifications de tickets	Notifications pour la création d'un ticket, l'assignation d'un technicien, l'ajout d'un suivi et la résolution d'un ticket
16.mai	3	00.45 h		Rédaction du rapport de projet	Notinications pour la creation o un ticket, i assignation d un technicien, i ajout d un suivi et la resolution d un ticket Documentation de la partie Mise en place du support Documentation de la partie Mise en place du support
22.mai	4	00.45 h	Implémentation	Modification des restrictions de création de ticket	Position of the partie made on place and Support
22.mai	4	02.00 h	Analyse	Réanalyse de la stratégie de test	Je trouve qu'il manque des tests dans ma stratégie de test suite au nombreuse configuration que j'ai pu effectuer
22.mai	4	01.15 h	Documentation	Rédaction du rapport de projet	Rédaction du dossier de réalisation / J'ai rencontré pas mal de difficulté à différencier le dossier de conception et le dossier de réalisation
22.mai	4	01.00 h	Tests	Tests des fonctionnalités sur GLPI	Tests effectué avec le groupe Utilisateurs finaux
22.mai	4	01.30 h	Tests	Tests des fonctionnalités sur GLPI	Tests effectué avec le groupe Equipe du support
22.mai	4	00.45 h	Tests	Tests des fonctionnalités sur GLPI	Tests effectué avec le groupe Equipe de résolution
23.mai	4	00.45 h	Tests	Tests des fonctionnalités sur GLPI	Tests effectué avec le groupe Responsables
23.mai	4	04.30 h	Documentation	Rédaction d'un manuel d'installation et de mise en service	
25.mai	4	02.15 h	Documentation	Rédaction du rapport de projet	Rédaction du résumé du projet / J'ai passé beaucoup de temps à comprendre les attentes de ce points
25.mai	4	01.30 h	Documentation	Rédaction du rapport de projet	Rédaction du glossaire
25.mai	4	01.30 h	Documentation	Rédaction du rapport de projet	Rédaction de la conclusion du projet
26.mai	4	01.30 h 00.45 h	Documentation	Documentation du planning du projet	
26.mai 26.mai	4	00.45 h	Documentation Documentation	Modification du manuel d'installation et de mise en service Rédaction du rapport de projet	Je modifie mon document suite au retour que j'ai par rapport au retour de ma chef de projet Correction orthographique du rapport
26.mai	4	01.45 fi		Rédaction du rapport de projet Rédaction du rapport de projet	Correction ortnographique du rapport Ajout des annexes et mise en forme du document Ajout des annexes et mise en forme du document
30.mai	5	01.30 11		Rédaction du rapport de projet	Ajout us aminexe et mise en forme du document. Vérification des informations du rapport en regardant la grille d'évaluation Vérification des informations du rapport en regardant la grille d'évaluation
30.IIIdi	,		Documentation	measurem as rapport de projet	Termodon des monnedons du rapport en regardant la gime d'evaluation