Planification Initiale

TITRE DU PROJET	Mise en place d'un outil de ticketing	NOM DE L'ENTREP	RISE CPNV
CHEF DE PROJET	Cindy Hardegger	DATE	02/05/23

						TÂCHE	TPI																	
NUMÉRO TITRE DE LA TÂCHE		PROPRIÉTAIRE DE LA TÂCHE	DATE DE DÉBUT	DATE LIMITE	DURÉE	TERMINÉE (EN	SEMAINE 1			Π	SEM	AINE 2	2	SEMAINE 3			SEMAINE 4				SEMAINE 5			
						%)	М	J	V	L	M	J	V	L	M	J۷	L	М	J	V	L	M	J	V
1	Analyse		02/05/23	05/05/23	7																			
1.1	Introduction	Enzo Nonnenmacher	02/05/23	04/05/23	2	100 %	2h00	1h30																
1.2	Objectifs	Enzo Nonnenmacher	04/05/23	04/05/23	1	0 %		1h00																
1.3	Plug-in	Enzo Nonnenmacher	04/05/23	05/05/23	2	0 %		4h00	2h00															
1.4	Avantages/Inconvénients	Enzo Nonnenmacher	05/05/23	05/05/23	2	0 %		2h00	4h00															
2	Implémentation		08/05/23	23/05/23	13																			
2.1	Serveur Debian	Enzo Nonnenmacher	08/05/23	08/05/23	1	0 %				2h30														
2.2	Serveur Windows	Enzo Nonnenmacher	08/05/23	08/05/23	1	0 %				2h30														
2.3	Active Directory	Enzo Nonnenmacher	08/05/23	08/05/23	1	0 %				2h00														
2.3.1	Groupes	Enzo Nonnenmacher	09/05/23	09/25/23	1	0 %					1h00)												
2.3.2	Utilisateurs	Enzo Nonnenmacher	09/05/23	09/25/23	1	0 %					1h00)												
2.4	GLPI	Enzo Nonnenmacher	09/05/23	09/25/23	1	0 %					2h00)				an								
2.4.1	Annuaire LDAP	Enzo Nonnenmacher	11/05/23	12/05/23	2	0 %						5h00	3h00			CONGÉ					ONGÉ			
2.4.2	Profils	Enzo Nonnenmacher	12/05/23	15/05/23	2	0 %							1h00	4h00		Ď					Ö			
2.4.3	Base de connaissance	Enzo Nonnenmacher	16/05/23	16/05/23	1	0 %									5h00	Ĭ								
2.4.4	Email GLPI	Enzo Nonnenmacher	22/05/23	23/05/23	2	0 %											4h30	4h00						
3	Tests		23/05/23	26/05/23	6																			
3.1	Utilisateurs finaux	Enzo Nonnenmacher	23/05/23	25/05/23	2	0 %												2h00	2h00					
3.2	Equipe du support	Enzo Nonnenmacher	25/05/23	26/05/23	2	0 %													2h00	1h00				
3.3	Equipe de résolution	Enzo Nonnenmacher	26/05/23	26/05/23	1	0 %														2h00				
3.4	Responsable	Enzo Nonnenmacher	26/05/23	26/05/23	1	0 %														2h00				
4	Documentation		02/05/23	02/06/23	19		-	,																
4.1	Planification initiale	Enzo Nonnenmacher	02/05/23	02/05/23	1	80 %	2h00																	
4.2	Rapport de projet	Enzo Nonnenmacher	02/05/23	02/06/23	16	3 %				1h00	1h00	1h00	1h30	2h00	1h00		1h00	2h00	0h30	0h30		6h00	6h00	4h00
4.3	Planification (Icescrum)	Enzo Nonnenmacher	02/05/23	02/05/23	1	100 %	1h00																	
4.4	Dépôt GitHub	Enzo Nonnenmacher	02/05/23	02/05/23	1	100 %	0h30																	